



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

**O G G E T T O :**

**NUOVO OSPEDALE. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO EX ART. 6 D.L. N. 76/2020  
CONVERTITO IN L. 120/2020.  
RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N. 2 DEL 5 LUGLIO 2022.**

**I L D I R E T T O R E G E N E R A L E**

**nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-3302 del 28 maggio 2021**

Premesso che:

- con delibera n. 346 del 28 maggio 2021 veniva avviata dall'ASL CN2 la procedura di costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico con la *"funzione di assistenza per la rapida soluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto"* nell'ambito del Contratto di costruzione e gestione di alcuni servizi del nuovo ospedale di Verduno, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, ai commi 1 e 2, con la nomina di un componente nella figura dell'avv. Stefano Quadrio con Ufficio presso lo Studio Legale Associato avv. Rocco Mangia, Corso Magenta 45, Milano;
- con delibera n. 322 del 26 maggio 2021 veniva nominato dall'ASL CN2, quale secondo componente del Collegio Consultivo Tecnico, l'arch. Silvano Bonelli, Direttore S.C. Tecnico-Patrimoniale dell'ASL NO;
- in data 31 maggio 2021 il Concessionario Genesi Due S.p.A. segnalava i nominativi dei due componenti da lui designati, ing. Francesco Carlucci e avv. Marco Annoni;
- i suddetti Componenti si riunivano il 1,3 e 21 giugno 2021 senza raggiungere un accordo sulla nomina del quinto componente con funzioni di Presidente;
- l'ASL indirizzava perciò alla Regione Piemonte, in data 21 luglio 2021 (prot. N. 0068329) , la richiesta di nomina del Presidente ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 11.9.2020, n. 110;
- la Regione Piemonte – Assessorato Trasporti, infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione, in data 29 ottobre 2021 (prot. N. 0094926.A) autorizzava il dott. Marco Piletta , Dirigente del settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, a far parte del Collegio Consultivo Tecnico con la carica di Presidente;
- con delibera n. 662 del 15 novembre 2021 l'ASL CN2 provvedeva alla nomina del Presidente nel rispetto delle norme ed in particolare dell'art. 17 comma 1 lettera d del DLgs 50/2016, precisando che le modalità di svolgimento dell'incarico e la retribuzione sono quelle stabilite dal DL 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dalle *"Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, redatte dal Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici"*;
- con deliberazione n. 50 del 25 gennaio 2022, a seguito di contestazione da parte del Concessionario Genesi Due S.p.A. sulla nomina del Presidente, fatte le dovute verifiche e

confronti con la Regione Piemonte, l'ASL CN2 confermava la nomina del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;

- in data 13/07/2022 Prot. n. 0051515.A\_AFG è pervenuta da parte del Collegio Consultivo Tecnico la Determinazione n. 2 del 5 luglio 2022 (*allegata*) in merito al quesito sottoposto in data 16 marzo 2022 al Collegio da parte del Concessionario relativamente alla "Variante V43 – Consolidamento del versante a valle del 'Cavalletto A'" e "Variante V48 – Sistemazione versante ponte accesso maternità", oggetto di Riserva n. 7 iscritta nei documenti di contabilità lavori, con la quale il Concessionario richiede il pagamento di un corrispettivo e la concessione di un prolungamento dei tempi contrattuali non riconosciuti dalla stazione appaltante ASL CN2;
- il Collegio, dopo aver acquisito la documentazione necessaria e sentite le parti, ha emesso il pronunciamento come riportato nella Determinazione n. 2 Allegata);

Ritenuto perciò di voler aderire alla proposta del Collegio Tecnico Consultivo di cui alla Determinazione n. 2 del 5 luglio 2022;

Su proposta conforme del Direttore della S.C. Servizi Tecnici e responsabile Unico del procedimento per la realizzazione del nuovo ospedale, arch. Ferruccio Bianco, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito solamente il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.), in quanto il Direttore Sanitario è assente;

## **DELIBERA**

Di aderire alla proposta del Collegio Consultivo Tecnico di cui alla Determinazione n. 2 del 5 luglio 2022 (prot. n. 0051515 del 13.7.2022) in merito al quesito sottoposto in data 16 marzo 2022 al Collegio da parte del Concessionario relativamente alla "Variante V43 – Consolidamento del versante a valle del 'Cavalletto A'" e "Variante V48 – Sistemazione versante ponte accesso maternità" oggetto di Riserva n. 7 iscritta nei documenti di contabilità lavori ed allegata alla presente deliberazione:

Di provvedere alla Contrattualizzazione delle lavorazioni in oggetto e del relativo importo definito nella Determinazione n. 2/2022 del Collegio Consultivo Tecnico;

Di allibrare l'importo di cui sopra nel Conto finale dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale e conseguentemente di valutare il calcolo degli interessi indicati dal Collegio Consultivo Tecnico nell'ambito della definizione della liquidazione finale;

Di autorizzare il RUdP ad adottare tutti gli atti amministrativi e contabili derivanti e conseguenti alla presente deliberazione;

Di incaricare infine la S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff l'invio del presente Atto ai seguenti destinatari:

### **DESTINATARI:**

- **Arch. Leonello Sambugaro** - RdP Accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale – *politiche.investimenti@cert.regione.piemonte.it*
- **Concessionario Genesi Due S.p.A.** - *genesidue@legalmail.it*
- **Arch. Claudio Tomasini** – Collaudatore in corso d'opera nuovo ospedale - *claudio.tomasini@legalmail.it*
- **Arch. Ilario Toscano** – Direttore dei Lavori Nuovo Ospedale - *aicom.lecce@pec.it*

**S.C. Programmazione, Controllo e Bilancio**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE  
Massimo VEGLIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Claudio MONTI

Sottoscrizione per proposta

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI  
Ferruccio BIANCO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge*

*Allegato:* Determinazione n. 2 del 5 luglio 2022 del Collegio Tecnico Consultivo (Prot. n. 0051515 del 13/07/2022).

*Archivio I.5.02.01*

*Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:*

*RICORSO AL T.A.R.*

*Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.*

*Tale ricorso deve essere presentato*

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

*RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

*Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.*

*Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.*

*Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.*

*RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO*

*Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.*

*Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.*