



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

OSPEDALE "MICHELE E PIETRO FERRERO" DI VERDUNO. RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N. 5 DEL 28 MARZO 2023 DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO EX ART. 6 D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E LIQUIDAZIONE COMPENSI

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-3302 del 28 maggio 2021

Premesso che:

- con delibera n. 346 del 28 maggio 2021 veniva avviata dall'ASL CN2 la procedura di costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico con la "funzione di assistenza per la rapida soluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto" nell'ambito del Contratto di costruzione e gestione di alcuni servizi del nuovo ospedale di Verduno, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, commi 1 e 2, con la nomina di un componente nella figura dell'Avv. Stefano Quadrio; veniva assunto un impegno di spesa pari ad € 25.376,00 per le prestazioni ipotizzate nella prima fase di attività del Collegio;
- con delibera n. 322 del 26 maggio 2021 veniva nominato dall'ASL CN2, quale componente del Collegio Consultivo Tecnico, l'Arch. Silvano Bonelli, Direttore S.C. Tecnico-Patrimoniale dell'ASL NO, con un impegno di spesa pari ad € 20.000,00 per le prestazioni ipotizzate nella prima fase di attività del Collegio;
- in data 31 maggio 2021 il Concessionario Genesi Due S.p.A. segnalava i nominativi dei due componenti da lui designati, Ing. Francesco Carlucci e Avv. Marco Annoni;
- con delibera n. 662 del 15 novembre 2021 l'ASL CN2 provvedeva alla nomina del dott. Marco Piletta quale Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d del DLgs 50/2016, precisando che le modalità di svolgimento dell'incarico e la retribuzione sono quelle stabilite dal DL 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dalle "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, redatte dal Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici"; veniva assunto un impegno di spesa pari ad € 24.400,00 per le prestazioni ipotizzate nella prima fase di attività del Collegio;
- con deliberazione n. 50 del 25 gennaio 2022, a seguito di contestazione da parte del Concessionario Genesi Due S.p.A. sulla nomina del Presidente, fatte le dovute verifiche con la Regione Piemonte, l'ASL CN2 confermava la nomina del dott. Piletta quale Presidente del Collegio Consultivo Tecnico; poteva quindi prendere avvio l'attività del Collegio;
- in data 29/09/2022 è stato sottoscritto il Collaudo Provvisorio dell'opera, recepito dall'ASL CN2 con deliberazione n. 687 del 10/11/2022; all'atto della firma del documento il Concessionario ha richiamato e aggiornato le riserve già inserite nei documenti di contabilità dei lavori. In merito a tali riserve la Concedente ASL CN2 ha formulato, nei tempi stabiliti dalle norme, altrettanti quesiti al Collegio Consultivo Tecnico;

- con determinazione n. 226 del 10 febbraio 2023, a seguito di emissione del Collaudo, è stato confermato l'incarico al Collegio Consultivo Tecnico e contestualmente liquidata la parte dei compensi maturati al momento;
- in data 23 marzo 2023 il Concessionario aveva sottoposto al Collegio i quesiti n. 2 e n. 10, relativi alla riserva n. 8, afferente alle sotto varianti V50.6, V50.8, V50.19, V50.21 e V50.22. Il Collegio, dopo aver acquisito la documentazione necessaria e sentite le parti, ha emesso il pronunciamento riportato nella Determinazione n. 5 del 28/03/2023(allegata) pervenuta all'ASL CN2 in data 31/03/2023 Prot. n. 23207.A_AFG riconoscendo complessivamente 65 Giorni di maggiori tempi contrattuali e un riconoscimento economico integrativo di € 256.570,80 + IVA 10%
- nella stessa seduta del 28/03/2023 (verbale allegato alla Determinazione n. 5) il CCT liquidava la parte variabile degli onorari spettanti riferita a detta determinazione, con le modalità previste dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.55, come aggiornato dal Decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2014, n. 37, nonché dalle Linee Guida approvate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità del 17 gennaio 2022, ammontante a netti € 6.457,00 per ognuno dei quattro Componenti e € 7.102,70 per il Presidente, per un totale di netti € 32.930,70; metà di tale onere è a carico dell'ASL CN2 Alba-Bra Concedente, della restante metà si farà carico il Concessionario Genesi Due S.p.A.;

La situazione relativa ai compensi spettanti, di cui alla succitata Determinazione n. 5 del 28/03/2023, risulta perciò la seguente:

	Parte variabile Det. 5 CCT	Fondo Cassa prof. 4% contributi previdenziali 16%	IVA 22% IRAP 8,5%	Totale
dott. Piletta Marco [Presidente]	€ 7.102,70	€ 1.136,43	€ 603,73	€ 8.842,86
avv. Quadrio Stefano [Componente]	€ 6.457,00	€ 258,28	€ 1.477,36	€ 8.192,64
arch. Bonelli Silvano [Componente]	€ 6.457,00	€ 1.033,12	€ 548,85	€ 8.038,97
avv. Annoni Marco [Componente]	€ 6.457,00	€ 258,28	€ 1.477,36	€ 8.192,64
ing. Carlucci Francesco [Componente]	€ 6.457,00	€ 1.033,12	€ 548,85	€ 8.038,97
Totale	€ 32.930,70	€ 3.719,23	€ 3.178,78	€ 41.306,59

Tali compensi sono in carico al 50%, e quindi per € 20.653,30 all'ASL CN2 Alba-Bra.

Su proposta conforme del Direttore della S.C. Servizi Tecnici e Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del nuovo ospedale, arch. Ferruccio Bianco, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario (ex art. 3 comma 1-quinquies, D. L.gvo 30/12/92, n. 502 e s.m.i.);

D E L I B E R A

- di recepire quanto stabilito dal Collegio Consultivo Tecnico nella sua Determinazione n. 5 del 28/03/2023 (prot. n. 23207.A_AFG del 31/03/2023) in merito ai quesiti n. 2 e n. 10, relativi alla riserva n. 8 sottoposta, in data 16 marzo 2022, al Collegio da parte del Concessionario;
- di dare mandato al RUdP di provvedere all'adeguamento della Contabilità Finale dei lavori annotando quanto stabilito dal CCT in merito alla maggiorazione dei tempi di esecuzione contrattuali, quantificati in 65 giorni e ai riconoscimenti economici quantificati in € 256.570,80, oltre agli interessi, in ragione del tasso legale, decorrenti dal giorno in cui il debito è divenuto liquido ed esigibile;

- di approvare la quantificazione, ai sensi di legge, dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico istituito nell'ambito del procedimento di realizzazione del nuovo ospedale nel comune di Verduno, come segue:

	Parte variabile Det. 5 CCT	Fondo Cassa prof. 4% contributi previdenziali 16%	IVA 22% IRAP 8,5%	COMPETENZA 50% ASL CN2 ALBA BRA
dott. Piletta Marco [Presidente]	€ 7.102,70	€ 1.136,43	€ 603,73	€ 4.421,43
avv. Quadrio Stefano [Componente]	€ 6.457,00	€ 258,28	€ 1.477,36	€ 4.096,90
arch. Bonelli Silvano [Componente]	€ 6.457,00	€ 1.033,12	€ 548,85	€ 4.019,48
avv. Annoni Marco [Componente]	€ 6.457,00	€ 258,28	€ 1.477,36	€ 4.096,90
ing. Carlucci Francesco [Componente]	€ 6.457,00	€ 1.033,12	€ 548,85	€ 4.019,48
Totale	€ 32.930,70	€ 3.719,23	€ 3.178,78	€ 20.653,30

- di procedere alla liquidazione dei compensi, per la parte di competenza dell'ASL CN2 Alba-Bra, pari a € 20.653,30;
- di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente provvedimento come da prospetto che segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2023	VERDUNO-AF	0112000211	Fabbricati – Valori orig. Beni indisponibili	€ 20.653,30
ID 6878129				

- di provvedere alla Contrattualizzazione delle lavorazioni oggetto e del relativo importo definito nella Determinazione n. 5 del Collegio Consultivo Tecnico prot. 23207.A_AFG;
- di allibrare l'importo di cui sopra nel Conto Finale dei Lavori di Realizzazione del nuovo ospedale;
- di prendere atto che alla copertura dell'onere derivante, quantificato in € 256.570,80 + IVA 10% si farà fronte mediante utilizzo del fondo oneri secondo lo schema riportato:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2023	VERDUNO-AF	0112000211	Fabbricati – Valori orig. Beni indisponibili	€ 282.227,88
ID 6878129				

- solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle deliberazioni dei Dirigenti, approvato con determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Ferruccio BIANCO direttore del S.C. Servizi Tecnici e Responsabile Unico del Procedimento di realizzazione del nuovo Ospedale ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 5 della Legge n. 241/90;
- di trasmettere il presente Atto al Concessionario Genesi Due S.p.A. genesidue@legalmail.it affinché provveda alla liquidazione della parte di oneri di propria competenza;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i.;

- di incaricare infine la S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff l'invio del presente Atto ai seguenti destinatari:

DESTINATARI:

Dott. Marco Piletta *marco64piletta@pec.it*

Avv. Stefano Quadrio *stefano.quadrio@milano.pecavvocati.it*

Arch. Silvano Bonelli *silvano.bonelli@archiworldpec.it*

Ing. Francesco Carlucci *f.carlucci@pec.ording.roma.it*

Avv. Marco Annoni *marcoannoni@ordineavvocatiroma.org*

S.C. Programmazione, Controllo e Bilancio

S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Claudio MONTI

IL DIRETTORE SANITARIO
Laura MARINARO

Sottoscrizione per proposta

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI
Ferruccio BIANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegati:

- *Verbali allegati alla Determinazione n. 5 CCT prot. 23207.A_AFG*
 - *verbale del 23/03/2023*
 - *verbale del 28/03/2023*
- *Determinazione n.5 CCT*

Archivio I.05.02.01

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.