



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINAZIONE N. 1882 DEL 05/12/2023 AD OGGETTO: "REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 1834 PER MERO ERRORE MATERIALE - DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI CONTABILIZZATI PER OPERE DI "REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI ALBA - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE M6 - SALUTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)" ALLA DITTA "IMMOBILIARE MONDAVI S.R.L." CON SEDE IN BRA".

CIG: 98890351D8 - CUP: G84E22000000001

**IL DIRETTORE DELLA
S . C . S E R V I Z I T E C N I C I
delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 5 del 4 gennaio 2023**

Vista la determinazione n. 1834 del 24/11/2023 con la quale:

- è stato approvato il 1° S.A.L., per le opere contrattuali, con relativo Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 24.028,59 + IVA 10%, pari ad € 26.431,45 redatti dalla Direzione Lavori in data 22/11/2023;
- è stato approvato il 1° S.A.L. (finale) per gli oneri specifici per la sicurezza, con relativo Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 3.000,00 + IVA 10%, pari ad € 3.300,00, redatti dalla Direzione Lavori in data 22/11/2023;

Vista la determinazione n. 1882 del 05/12/2023 con la quale:

- è stata revocata la determinazione n. 1834 del 24/11/2023 per mero errore materiale nel calcolo del SAL n. 1 relativo agli oneri della sicurezza e di conseguenza sono stati approvati i seguenti nuovi SAL;
- 1° S.A.L. per le opere contrattuali, con relativo Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 24.028,59 + IVA 10%, pari ad € 26.431,45 redatti dalla Direzione Lavori in data 22/11/2023;
- 1° S.A.L. per gli oneri specifici per la sicurezza, con relativo Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 2.564,04 + IVA 10%, pari ad € 2.820,44, redatti dalla Direzione Lavori in data 22/11/2023;

Rilevato che per mero errore materiale sono state allegate alla determinazione n. 1882 del 5/12/2023 la versione non corretta del documento relativo alle opere contrattuali e del documento relativo agli oneri di sicurezza nonostante entrambe indicassero il corretto valore finale dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1;

Ritenuto, comunque, necessario rettificare la determinazione n. 1882 del 05/12/2023 limitatamente ai documenti allegati relativi alle opere contrattuali e agli oneri di sicurezza sostituendo i due

documenti con i due documenti **allegati** alla presente, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale;

D E T E R M I N A

- di rettificare la determinazione n. 1882 del 05/12/23 limitatamente agli allegati relativi alle opere contrattuali e agli oneri di sicurezza che vengono sostituiti con i documenti **allegati** alla presente quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano diversi oneri a carico dell'Azienda in quanto gli allegati alla determinazione n. 1882/2023, seppur non corretti, indicavano il giusto valore finale dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;
- di incaricare infine la S.S. Affari Generali e Segreteria Organismi Collegiali, della trasmissione della presente determinazione come segue:

DESTINATARI:

S.C. Programmazione, Controllo e Bilancio

- di dichiarare la presente deliberazione, vista l'urgenza di provvedere in merito per le motivazioni riportate in premessa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 3 c. 2 della Legge Regionale 30/06/1992 n. 31 e s.m. e i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA
S.C. SERVIZI TECNICI
Ferruccio BIANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegati:

- *Opere contrattuali - Stato Avanzamento Lavori n.1 – (V2)*
- *Oneri sicurezza - Stato Avanzamento Lavori n.1– (V2)*

Archivio: I.5.02.02

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi.*

Tali termini decorrono dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.

