



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO N. 5 AL "CONTRATTO DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI DEL NUOVO OSPEDALE ALBA - BRA".

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-6933 del 29 maggio 2018

Premesso che:

- con determinazione ASL 18 n. 1504/TEC/005/05/0117 del 23/09/2005 veniva affidata, ai sensi dell'art. 21 comma 2 L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di gara a licitazione privata, all'ATI costituita da MAIRE LAVORI S.c.a.r.l. - Via di Vannina n. 88/94 - 00156 ROMA [mandataria] e GESTO S.c.a.r.l. - Via della Consortia n. 2 - 37127 AVESA (VR) [mandante] la concessione per la costruzione e gestione di alcuni servizi del Nuovo Ospedale di Alba - Bra;
- in data 18/11/2005 tra l'ASL 18 e l'ATI veniva sottoscritto il relativo Contratto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Alba - il 16/01/2006 al numero 130/1 serie 3;
- in data 10/09/2013 veniva sottoscritto il "verbale di Accordo Bonario" ex art. 240 D. Lgs. 163/06 e il "verbale degli impegni finalizzati alla positiva conduzione e conclusione dei lavori di costruzione nell'ambito della Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale di Alba - Bra", approvati con determinazione ASL CN2 n. 1032 del 20/09/2013;
- in data 16/05/2014 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo al Contratto n. 1/2014, approvato con determinazione ASL CN2 n. 512 del 07/05/2014, con il quale si contrattualizzavano n. 3 perizie di variante riguardanti la bonifica idrogeologica e messa in sicurezza del versante collinare e la variante per l'inserimento del servizio di radioterapia;
- nella medesima data del 16/05/2014 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 2/2014, approvato con determinazione ASL CN2 n.512 del 07/05/2014, avente per oggetto la variante ecosostenibile; al fine di garantire l'intera copertura finanziaria dell'intervento venivano stralciati temporaneamente dall'oggetto della Convenzione i lavori relativi alle "Opere edili esterne" con previsione della successiva reintegrazione delle stesse;
- in data 16/02/2017 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 3/2017, approvato con deliberazione ASL CN2 n.76 del 14/03/2017, avente per oggetto le varianti di "miglioramento sismico delle strutture" e di reintegro opere edili esterne stralciate a seguito approvazione variante ecosostenibile, oltre all'opera complementare "bonifica idrogeologica e messa in sicurezza del versante collinare lotto II";
- in data 01/02/2018 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 4/2018, approvato con deliberazione ASL CN2 n.39 del 01/02/2018, avente per oggetto le "modifiche progettuali, varianti tecniche e di layout";

Preso atto che la Conferenza dei Servizi sull'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del nuovo ospedale, in data 11 luglio 2018, ha definitivamente approvato alcune varianti di cui all'Atto Aggiuntivo n. 3/2017, specificamente all'art. n.3 (punto 3c) "Modifiche progettuali riguardanti la prevenzione incendi", art. n.3 bis "Ulteriori modifiche del layout ospedaliero", art. n.4 "Sistemazione aree esterne" e art. n.5 "Aree bianche" del summenzionato Atto;

Atteso che occorre procedere all'adeguamento del contratto generale della Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale citato in premessa, mediante sottoscrizione di Atto Aggiuntivo riguardante dette varianti di cui all'Atto Aggiuntivo n. 3/2017, specificamente all'art. n. 3 (punto 3c) "Modifiche progettuali riguardanti la prevenzione incendi", art. n.3 bis "Ulteriori modifiche del layout ospedaliero", art. n.4 "Sistemazione aree esterne" e art. n.5 "Aree bianche" del summenzionato Atto;

Vista la bozza di Atto Aggiuntivo n.5 allegato, che prende atto anche dello stato dei rapporti contrattuali fra Concedente e Concessionario;

Ritenuto:

- che la stessa sia conforme agli atti adottati dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento di realizzazione del nuovo ospedale;
- di dover procedere alla sua approvazione e conseguente sottoscrizione;

Su proposta conforme del Direttore S.C. Servizi Tecnici-Patrimoniali e Responsabile Unico del procedimento per la realizzazione del nuovo ospedale Alba – Bra, (Arch. Ferruccio BIANCO);

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario (ex art. 3 comma 7 D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

DELIBERA

- di approvare la bozza di Atto Aggiuntivo n.5 rispetto al "Contratto di costruzione e gestione di alcuni servizi del nuovo ospedale di Alba – Bra", stipulato in data 18.11.2005
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i.;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Mario TRAINA

Sottoscrizione per proposta

IL DIRETTORE DELLA S. C.
SERVIZI TECNICI-PATRIMONIALI
Ferruccio BIANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegati:

- *Atto integrativo 5/2015*

Archivio: I.5.02.01

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.